

АКТ

Завершения работ по ремедиации

АО УК «СЭЗ НИИТ»

24 ноября 2025 года

Объект: Колодцы №1 и №2, расположенные в 3 километрах от ХВП и ОС на территории АО УК «СЭЗ НИИТ»

Вид работ: подготовительные работы, очистка загрязнённого участка почвы, отбор проб грунта для подтверждения очистки, обратная засыпка чистого грунта, уборка территории.

Объем выполненных работ:

Этапы работ	Прогресс выполнения %
Планирование	
Оценка состояния загрязнения	100 %
Подготовка территории	100 %
Механическая очистка почвы	100 %
Транспортировка и утилизация	100 %
Контроль и анализ	100 %
Предотвращение загрязнения участка отходами производства работ	100 %
Технический этап	
Очистка верхнего слоя почвы, подготовка к выемке	100 %
Экспкация загрязнённого слоя выемка загрязнённой почвы	100 %
Опечатка и засыпка колодцев – 2 ед.	100 %
Перевозка загрязнённой почвы на полигоны или очистные станции	100 %
Оценка качества очистки и повторный анализ загрязнённости	100 %
Обратная засыпка чистым грунтом	
Отбор проб почвы для химического анализа	100 %
Загрузка чистых грунтов с пруд-испарителя	100 %
Подвоз чистых грунтов с пруд-испарителя	
Засыпка территории чистым грунтом	100 %
Уборка территории	
Уборка участка после проведения работ по ремедиации	100 %

Указанные в Программе ремедиации работы по очистке территории выполнены в полном объеме и установленные сроки.

Разработано:

Инженер по охране окружающей среды

Темірбеков Т. Т.

Согласовано:

И.о. директора Департамента ПБ, ОТ и ОС

Тлепбергенова О. И.

Председатель Правления

ТОО «Karabatan Utility Solutions»

Жылкайдаров М. О.

СОГЛАСОВАНО:

Департамент экологии по

Атырауской области

г. Атырау, 24.11.2025 г.

